


# 円借款事業の迅速化



## 迅速化に向けた施策

### 技術協力活用による円借款の迅速化(20ヶ月の期間短縮)

- ①FS、入札設計、入札図書作成、入札図書承認迄をJICA契約で実施
- ②FSの作業期間は案件の規模・特性により12ヵ月から18ヵ月の範囲と想定
- ③基本設計、入札図書作成業務と平行して審査からLA締結までを実施  
但しEIAおよび先方円借款要請の確認が必要
- ④基本設計等業務のコンサルタントの調達条件はアンタイトとする。但しSTEP円借款想定の場合はタイト条件とする。